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ABSTRAK 
Sisa material konstruksi merupakan bagian material yang tidak menjadi komponen 
dari bangunan karena tidak terpakai dalam pelaksanaan konstruksi. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui jenis-jenis material yang memiliki volume dan biaya sisa 
material yang besar/ dominan, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya sisa 
material pada proyek. Sampel penelitian adalah consumable material pada Proyek 
Pembangunan Gedung Pascasarjana Universitas Islam Malang. Metode yang digunakan 
dalam menganalisis dan menentukan jenis material yang memiliki biaya sisa material yang 
besar/ dominan adalah Metode Pareto. Sedangkan metode yang digunakan untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab timbulnya sisa material adalah 
Metode Fishbone Diagram. Dari hasil analisis menggunakan Metode Pareto, jenis-jenis 
material yang dominan menimbulkan sisa pada proyek konstruksi yakni tiang pancang, 
tulangan D22, dan tulangan D16. Dengan total biaya sisa dari ketiga jenis material tersebut 
sebesar Rp 108.303.861,00. Berdasarkan analisis menggunakan Fishbone Diagram, faktor-
faktor penyebab terjadinya sisa material pada tiang pancang yakni karena kondisi tiang 
pancang yang diterima kurang baik, hal ini bisa terjadi karena proses loading unloading 
kurang hati-hati. Selain itu, tidak semua bagian tiang pancang masuk ke dalam tanah 
karena kondisi pada tiap titik pancang berbeda-beda. Untuk besi tulangan, sisa material 
yang timbul merupakan hasil sisa dari proses pemotongan. 
Kata kunci : sisa material konstruksi, pareto, fishbone diagram. 
 
ABSTRACT 
Waste construction materials are part of material that doesn’t become a component of 
the building because of unused construction. This study was conducted to determine the 
types of materials that have the large/ dominant volume and cost of waste material, also 
the factors which causing waste material on the construction project. Samples are 
consumable materials on a project of Postgraduate Building, Islamic University of 
Malang. The method used in analyzing and determining the type of materials that have 
dominant cost of waste is Pareto Method. While the method used to identify and evaluate 
the factors causing waste material is Fishbone Diagram. From the analysis using Pareto 
Method, the types of materials which dominantly causing waste are pile, steel 
reinforcement D22 and D16. With the total cost of the remainder of that three types of 
material in the amount of Rp 108.303.861,00.  Based on using Fishbone Diagram analysis, 
the factors that cause the occurrence of residual material on the pile is due to the poor 
condition of the received pile. It can happen because of the less cautious of loading 
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unloading process. Moreover, not all parts of the pile get into the ground, because of 
varies ground conditions at each point of pile. For reinforcement, the cause of waste 
material that exist in the construction project is generally from the remainder of the cutting 
process. 
Keywords: waste construction materials, pareto, fishbone diagram. 
 
PENDAHULUAN 
Pada setiap pekerjaan konstruksi 
bangunan, tidak akan terlepas dari salah 
satu komponen utamanya yakni material. 
Material merupakan bahan yang 
digunakan sebagai penyusun struktur 
bangunan. Ketersediaan material sebagai 
komponen penting pada suatu proyek 
konstruksi memiliki keterkaitan dengan 
anggaran biaya proyek. Sehingga secara 
tidak langsung memegang peranan 
penting dalam menunjang keberhasilan 
proyek. Namun pada setiap pelaksanaan 
proyek konstruksi bangunan, kemunculan 
sisa material tidak akan bisa dihindari.  
Sisa material konstruksi biasa 
disebut juga dengan waste material. 
Menurut (Asiyanto, 2010) Waste adalah 
kelebihan kuantitas material yang 
digunakan/didatangkan, tetapi tidak 
menambah nilai suatu pekerjaan.  
Sisa material dapat memberikan 
dampak negatif bagi proyek, terutama 
pada sektor biaya. Sebagian besar dari 
biaya proyek dianggarkan untuk material, 
sehingga apabila terdapat sisa material 
pada pelaksanaan suatu proyek, maka 
akan menimbulkan kerugian. Untuk 
menghindari atau mengurangi kerugian 
tersebut, diperlukan studi analisis tehadap 
sisa material konstruksi.  
Metode Pareto dengan prinsipnya 
yakni Pareto’s Law 20-80 dapat 
digunakan untuk menganalisis dan 
menentukan jenis-jenis material yang 
dominan menimbulkan waste. Sedangkan 
Fishbone Diagram dapat digunakan 
sebagai metode untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor penyebab waste karena 
dapat menjabarkan penyebab suatu 
permasalahan secara lebih rinci. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Material yang digunakan dalam 
konstruksi dapat diklasifikasikan dalam 
dua bagian besar (Gavilan dan Bernold, 
1994), yaitu: 
1. Consumable material, merupakan 
material yang pada akhirnya akan 
menjadi bagian dari struktur fisik 
bangunan, misalnya semen, pasir, kerikil, 
batu bata, besi tulangan, baja, dan lain-
lain. 
2. Non Consumable material, 
merupakan material penunjang dalam 
proses konstruksi, dan bukan merupakan 
bagian fisik bangunan, biasanya material 
ini bisa dipakai ulang dan pada akhir 
proyek akan menjadi sisa material juga, 
misalnya: perancah, bekisting, dan 
dinding penahan sementara. 
Sisa material konstruksi (waste) 
merupakan material yang terbuang sia-sia 
dan tidak dapat dipakai kembali karena 
berbagai faktor penyebab, seperti 
kerusakan, kesalahan pemotongan, 
kesalahan pemasangan, dan sebagainya. 
Sumber dan penyebab terjadinya sisa 
material konstruksi (waste) berdasarkan 
kategori yang telah dibuat oleh Gavilan 
dan Bernold tahun 1994 adalah seperti 
pada Tabel 1 berikut ini.  
 
Tabel 1 Sumber dan penyebab waste 
 
Sumber : Gavilan dan Bernold, 1994
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Volume sisa material adalah 
kuantitas material yang telah menjadi sisa 
atau tidak digunakan dalam pelaksanaan 
konstruksi bangunan. Menurut (Kusuma, 
2010) Besarnya volume sisa material 
didapatkan dari volume pembelian 
material dikurangi volume kebutuhan/ 
terpasang berdasarkan as built drawing, 
kemudian dikurangi stok material di 
lapangan (jika ada).  
Biaya sisa material konstruksi 
merupakan sejumlah biaya proyek yang 
timbul akibat pengeluaran untuk 
pembelian material namun material 
tersebut tidak digunakan dalam 
konstruksi bangunan karena berbagai 
penyebab. Biaya ini dapat diketahui dari 
perhitungan volume sisa material 
dikalikan harga satuan material 
berdasarkan data proyek. 
Metode Pareto merupakan suatu 
metode yang dapat digunakan untuk 
menemukan suatu masalah utama akibat 
timbulnya permasalahan berdasarkan 
berbagai gejala. Metode ini memiliki 
prinsip yang dikenal sebagai Pareto’s 
Law 20-80. Pareto’s Law dapat diartikan 
banyak kejadian atau akibat sebesar 80% 
dari total efeknya hanya disebabkan 20% 
dari sebabnya. Diagram Pareto 
merupakan suatu gambar yang 
mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke 
kanan menurut urutan ranking tertinggi 
hingga terendah. Urutan rangking 
tertinggi menunjukkan suatu 
permasalahan yang paling penting/ harus 
segera diselesaikan, sedangkan rangking 
terendah menunjukkan permasalahan 
yang tidak harus segera diselesaikan. 
Faktor penyebab timbulnya suatu 
permasalahan dapat diidentifikasi 
menggunakan Metode Fishbone 
Diagram. Metode ini penjabaran dan 
hasil identifikasinya berbentuk 
menyerupai kerangka tulang ikan yakni 
meliputi bagian kepala, sirip, dan duri. 
Bagian kepala digunakan untuk 
meletakkan permasalahan yang akan 
diidentifikasi, sedangkan bagian sirip dan 
duri digunakan untuk meletakkan 
penyebab dari permasalahannnya.  
Langkah-langkah yang dilakukan dalam 
penyusunan Fishbone Diagram, yaitu : 
1. Membuat kerangka FishboneDiagram. 
2. Menentukan masalah yang akan 
diidentifikasi.  
3. Menentukan kelompok penyebab 
masalah.  
4. Menemukan penyebab pada masing-
masing kategori/ kelompok penyebab 
dengan teknik diskusi (brainstorming).  
5. Setelah masalah dan penyebab-
penyebabnya diketahui, Fishbone 
Diagram dapat digambarkan. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metode yang digunakan untuk 
pengumpulan data adalah pengamatan, 
penyebaran kuisioner, dan wawancara. 
Analisis data menggunakan analisis 
kuantitatif untuk mengetahui jenis dan 
volume sisa material konstruksi dengan 
Metode Pareto untuk memperoleh sisa 
material dominan. Selanjutnya sisa 
material konstruksi dievaluasi dan 
diidentifikasi secara deskriptif mengenai 
faktor penyebabnya. 
Subyek penelitian ini adalah 
menganalisa sisa material konstruksi 
dengan Metode Pareto dan Fishbone 
Diagram. Sedangkan obyek penelitian 
adalah Proyek Pembangunan Gedung 
Pascasarjana Univeritas Islam Malang. 
Data-data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini terdiri dari dari data primer 
dan sekunder. Data primer diperoleh 
secara langsung dari obyek penelitian 
yang berupa kuisioner  dan wawancara 
atau penjelasan dari pihak kontraktor 
mengenai jenis material yang berpotensi 
menjadi waste material dan faktor-faktor 
penyebab timbulnya waste material pada 
proyek konstruksi.  
Kuisioner terdiri dari kuisioner 
pendahuluan dan kuisioner tahap lanjut 
yang disebarkan kepada lima orang dari 
tim kontraktor di lapangan. Kemudian 
dilanjutkan dengan brainstorming dan 
wawancara kepada dua orang pelaksana 
di lapangan untuk mengevaluasi hasil 
kuisioner yang telah didapat dan untuk 
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memperoleh hasil akhir yang valid. Data 
sekunder diperoleh secara tidak langsung, 
didapatkan dari data-data Proyek 
Pembangunan Gedung Pascasarjana 
Univeritas Islam Malang.  
Data sekunder yang dipakai dalam 
penelitian ini antara lain as built drawing 
untuk menghitung volume material 
terpasang, laporan harian/mingguan untuk 
menghitung volume pembelian material, 
dan data harga material untuk mengetahui 
harga dan jenis-jenis material yang 
digunakan pada proyek.  
Diagram alir penelitian dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Diagram alir penelitian 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penentuan Jenis- Jenis Material yang 
Berpotensi Menjadi Waste 
Penentuan jenis-jenis material ini 
dilakukan melalui kuisioner. Kuisioner 
yang dilakukan merupakan kuisioner 
pendahuluan, yang mana berisi pilihan-
pilihan atas beberapa jenis material yang 
pada akhirnya akan menjadi komponen 
fisik bangunan pada proyek (consumable 
material). Jenis-jenis material ini 
diketahui dari data harga material proyek 
UNISMA.  
Kuisioner pendahuluan dilakukan 
hanya untuk mengetahui pendapat dari 
tiap responden, yang mana seluruh hasil 
pilihan responden akan dilakukan analisis 
lebih lanjut. Semua material terpilih dari 
hasil kuisioner ini dilakukan perhitungan 
besarnya volume kebutuhan material/ 
terpasangnya.  
Perhitungan Volume Material 
Terpasang 
Volume material terpasang 
merupakan volume material yang 
digunakan atau telah menjadi komponen 
penyusun dari suatu elemen bangunan. 
Analisis perhitungan volume material 
terpasang dilakukan berdasarkan as built 
drawing.  
 
Perhitungan Volume Pembelian 
Material 
Volume pembelian material 
merupakan volume material siap pakai, 
yakni yang  didatangkan ke lokasi proyek.  
Volume ini dihitung berdasarkan laporan 
mingguan proyek. Pada laporan 
mingguan dapat diketahui jenis material 
apa saja yang masuk atau dibeli selama 
pelaksanaan proyek konstruksi beserta 
kuantitasnya.  
 
Perhitungan Volume dan Biaya Sisa 
Material 
Volume sisa material diperoleh dari 
hasil perhitungan volume material siap 
pakai dikurangi volume material 
terpasang. Tidak dikurangi stok karena 
tidak dijumpai adanya stok material pada 
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proyek. Untuk perhitungan biaya sisa 
material diperoleh dari volume sisa 
material dikali harga satuan pembelian 
material.  
Perhitungan volume sisa material 
dapat dilihat pada Tabel 2 dan 
perhitungan biayanya dapat dilihat pada 
Tabel 3. 
 
 
Tabel 2 Perhitungan volume sisa material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3 Perhitungan biaya sisa material 
 
 
 
 
Tabel 4 Perhitungan untuk Metode Pareto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Sisa Material yang Dominan 
Untuk menganalisis sisa material 
yang dominan pada proyek ini, digunakan 
Metode Pareto. Cara dari metode ini 
yakni hasil perhitungan biaya sisa 
material yang telah didapat dari 
perhitungan sebelumnya diurutkan dari 
nilai/ biaya waste terbesar hingga yang 
terkecil. Perhitungan dengan Metode 
Pareto dapat dilihat pada Tabel 4 dan 
Gambar 2. 
Tabel 4 Perhitungan untuk Metode Pareto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Diagram Pareto 
 
 Pada Gambar 2, axis sebelah kanan 
menunjukkan percent cumulative, axis 
sebelah kiri menunjukkan biaya sisa 
material, dan axis sebelah bawah 
menunjukkan jenis-jenis material yang 
menimbulkan waste. Dari gambar di atas 
dapat dilihat, yakni bila pada grafik 
ditarik garis lurus yakni pada axis 80% 
hingga memotong garis kurva, kemudian 
titik perpotongan tersebut ditarik ke 
bawah, yakni menuju axis jenis material, 
akan dapat diketahui bahwa material yang 
dominan/ masuk dalam konsep Pareto’s 
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Law 20-80  yakni yang nilainya masuk 
dalam kumulatif 80% antara lain tiang 
pancang, tulangan D22, dan tulangan 
D16. Sehingga didapatkan biaya sisa pada 
ketiga jenis material yang dominan 
tersebut sebesar Rp 108.303.861,00. 
 
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Sisa 
Material  
Faktor-faktor penyebab sisa material 
(waste material) diketahui dari hasil 
kuisioner dan wawancara yang dilakukan 
pada tim pelaksana di proyek, yang mana 
merupakan pihak yang mengerti dan 
mengetahui secara langsung pelaksanaan 
konstruksi terkait waste material di 
lapangan. Kuisioner dilakukan dua tahap, 
yakni pendahuluan dan lanjutan.  
Kuisioner pendahuluan merupakan 
kuisioner yang disebarkan pada saat awal 
penelitian, yakni sama seperti kuisioner 
yang dilakukan sebelum perhitungan 
kuantitas terpasang. Hasil dari kuisioner 
ini adalah jenis-jenis material yang 
berpotensi menjadi atau menimbulkan 
sisa material di lapangan. 
Kuisioner tahap lanjut merupakan 
kuisioner lanjutan dari kuisioner 
pendahuluan, yakni berisi pilihan-pilihan 
atas beberapa peristiwa yang memiliki 
kemungkinan menjadi faktor penyebab 
terjadinya waste material di lapangan. 
Pilihan-pilihan atas peristiwa yang 
menjadi penyebab timbulnya waste 
material didapatkan dari jurnal yang 
sebelumnya telah meneliti tentang sumber 
penyebab terjadinya sisa material pada 
proyek konstruksi. Hasil dari semua 
faktor penyebab waste yang terpilih pada 
kuisioner tahap lanjut digabungkan, yang 
kemudian diseleksi dan dievaluasi 
melalui teknik brainstorming. 
        Brainstorming adalah teknik diskusi 
atau sumbang/ tukar pikiran. Teknik ini 
dilakukan dengan dua orang dari tim 
pelaksana. Pada proses ini juga akan 
diketahui penyebab waste material  yang 
lebih detail dari peristiwa yang menjadi 
penyebab sisa material, sehingga dapat 
diketahui secara lebih dalam penyebab 
sisa materialnya. Hasil dari brainstorming 
adalah jawaban akhir dari faktor 
penyebab permasalahan, yang kemudian 
digambarkan/ dijabarkan di dalam 
Fishbone Diagram. Hasil analisis dari  
Fishbone Diagram dapat dilihat pada 
Gambar 3 dan Gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 Fishbone Diagram
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Gambar 4 Fishbone Diagram Lanjutan 
 
Pada Gambar 3 dan Gambar 4, 
dapat diketahui faktor penyebab 
terjadinya waste material pada tiang 
pancang adalah karena kondisi tiang 
pancang yang diterima kurang baik. Hal 
ini dapat disebabkan karena kualitas 
beton tiang pancang yang rendah dan 
proses loading unloading yang kurang 
hati-hati. Kualitas beton tiang pancang 
yang rendah disebabkan karena beton 
belum mencapai usia yang seharusnya, 
namun dapat digunakan karena sudah 
memenuhi syarat keamanan yang 
diketahui melalui proses pengujian. Hal 
sedemikian rupa ini bisa terjadi karena 
schedule yang ketat. Waste tiang pancang 
juga bisa berasal dari sisa hasil 
implementasinya, yakni tidak seluruh 
bagian tiang pancang masuk ke dalam 
tanah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah 
pada tiap titik pancang berbeda-beda. 
Waste material beton ready mix 
terjadi karena adanya sebagian kecil 
beton ready mix yang tertinggal di dalam 
concrete pump. Peristiwa ini terjadi 
karena viskositas atau kekentalan beton 
yang tinggi. Kekentalan beton yang tinggi 
dapat membuat beton tidak keluar dengan 
lancar dan tersisa di dalam concrete 
pump. 
 
Waste material pasir dapat terjadi 
akibat penanganan dan transportasi 
material yang kurang baik. Hal ini dapat 
terjadi karena keteledoran pekerja pada 
saat bongkar muat pasir. Keteledoran ini 
dapat disebabkan karena kontrol dan 
pengawasan yang kurang dari pihak 
supplier maupun kontraktor, serta kondisi 
pekerja dan cuaca yang kurang baik. 
Waste pasir juga dapat terjadi karena 
penyimpanan material yang kurang baik, 
sehingga bisa saja material pasir terkikis 
oleh air maupun angin yang 
menyebabkan kuantitas atau volumenya 
berkurang. Hal ini terjadi karena 
keterbatasan lahan pada lokasi proyek 
konstruksi. 
Penyebab terjadinya waste material 
batu kali adalah karena sisa hasil 
pembelahan batu yang tidak bisa 
digunakan lagi. Penyebabnya yaitu hasil 
pembelahan batu tidak sempurna karena 
kondisi batu terlalu rapuh atau mudah 
pecah. Selain itu juga terjadi karena 
kelebihan kuantitas beli. Kelebihan 
pembelian ini dapat terjadi karena 
ketidaktepatan estimasi kebutuhan 
material. Ketidaktepatan estimasi dapat 
terjadi akibat kurangnya pengetahuan 
akan spesifikasi material yang akan dibeli 
8 
 
dan juga tenaga kerja yang kurang 
berpengalaman. 
Waste material pada keramik terjadi 
akibat adanya keramik yang rusak/ pecah. 
Hal ini terjadi karena keramik yang 
diterima di lapangan dikemas di dalam 
dus, sehingga kondisi keramik 
sebelumnya tidak dapat diketahui. 
Rusaknya keramik dapat terjadi pada saat 
transportasi material, yakni bisa karena 
goncangan yang membuat keramik 
berbenturan satu sama lain bila tidak 
dikirim dengan penataan yang benar dan 
aman. 
Penyebab waste galvalum, gypsum 
board, alumunium, genteng, bata ringan, 
dan baja tulangan, dapat terjadi karena 
sisa hasil pemotongan yang tidak dapat 
digunakan kembali. Hal ini bisa karena 
ukuran sisa yang tidak dapat dipakai lagi 
karena terlalu pendek, hasil potongan 
yang tidak baik karena pekerja kurang 
terampil/ kurang berpengalaman, dan juga 
hasil dari kesalahan pemotongan karena 
kesalahan informasi maupun keteledoran 
pekerja. Kesalahan informasi dan 
keteledoran ini dapat terjadi karena 
koordinasi dan kontrol yang kurang baik. 
 
KESIMPULAN 
Jenis-jenis material yang dominan 
menimbulkan sisa pada proyek konstruksi 
berdasarkan analisis Metode Pareto antara 
lain tiang pancang, tulangan D22, dan 
tulangan D16. Dengan total biaya sisa 
dari ketiga jenis material tersebut sebesar 
Rp 108.303.861,00. Berdasarkan analisis 
menggunakan Fishbone Diagram, faktor-
faktor penyebab terjadinya sisa material 
pada tiang pancang yakni karena kondisi 
tiang pancang yang diterima kurang baik, 
hal ini bisa karena proses loading 
unloading kurang hati-hati. Selain itu, 
tidak semua bagian tiang pancang masuk 
ke dalam tanah karena kondisi pada tiap 
titik pancang berbeda-beda. Untuk besi 
tulangan, sisa material yang timbul 
merupakan hasil sisa dari proses 
pemotongan tulangan. 
 
SARAN 
Untuk mengurangi terjadinya sisa 
material pada saat pelaksanaan 
konstruksi, sebaiknya hal-hal yang dapat 
menyebabkan terjadinya sisa material 
hendaknya dihindari. Diperlukan juga 
peningkatan terhadap koordinasi dan 
pengawasan dalam pengelolahan, 
pembelian, dan penyimpanan material. 
Selain itu sebaiknya tenaga yang 
dipekerjakan sudah memiliki pengalaman 
dan terampil dalam melakukan pekerjaan.  
Bagi mahasiswa yang menggunakan 
penelitian ini sebagai referensi untuk 
penelitian lebih lanjut, perlu diperhatikan 
mengenai pembelian dan ukuran material 
yang diteliti. Hendaknya dilakukan 
survey secara tepat dan pengukuran 
langsung pada obyek penelitian (material) 
di lapangan.  
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